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	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные
	Планируемый результат

	1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО
	

	1. 1
	Разработка и утверждение плана-графика введения  ФГОС ДО на 2014-2015 учебный год; принятие приказа «Об утверждении  плана-графика введения ФГОС ДО на 2014 – 2015 учебный год».
	Январь2014
	Члены рабочей группы
	План-график,  приказ  об
утверждении  плана – графика

	1.2
	Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО


	2014 г.
	Заведующая

	Приказы

	1.3.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
	По  мере  поступления  документов
	Заведующая

	Создание банка нормативно- правовых  документов

	1.3.
	 Внесение изменений в нормативно-правовые документы принятие новых документов.
	До декабря 2014г. 
	Заведующая
Члены рабочей группы
	Внесение изменений  в нормативные документы; новые нормативные документы

	1.4
	Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и другие  локальные акты
	До 01.01.2016г. 
	Заведующая
Члены рабочей группы
	Внесение изменений  в нормативные документы; 

	1.5
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС  ДО должностных инструкций работников МБДОУ  детский сад №8 «Солнышко»
	До декабря 2014г. 
	Заведующий 
	Внесение изменений  в должностные инструкции; 

	1.6
	Проектирование эффективного контракта и подписание его сотрудниками    
	Май 2014г.
	Заведующий
	Эффективные контракты

	1.7
	Проектирование и разработка ООП ДО МБДОУ  детский сад №8 «Солнышко»в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
	До 31 августа 2014  года
	Заведующий, рабочая группа
	ООП ДО МБДОУ№8

	1.8
	Утверждение ООП ДО  МБДОУ  детский сад №8 «Солнышко» в соответствии с требованиями ФГОС  ДО.
	До 31.08.2014
	Заведующая

	Утвержденная 

ООП ДО МБДОУ№8

	1.9
	Определение  из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО

Комплектование  МБДОУ  детский сад №8 «Солнышко»
методическими пособиями с учетом утверждённой  ООП ДО
	До 31.08.2014
	Заведующий
	Скомплектованный методический комплекс по реализации ООП ДО для педагогов и воспитанников

	2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

	2.1
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования 
	Январь 2014 г
	Заведующий
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО

	2.2
	Организация проведения мониторинга готовности педагогических  работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и  последующих мониторинговых процедур
	май 2014
	Заведующий
	Рекомендации, приказ о диагностике.

	2.3
	Проведение инструктивно-методических совещаний,   обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС  ДО
Создание  условий  для работы  в  городском  ресурсном  центре.
	В течение 2013-2015г..

	Заведующая

	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений

	2.4
	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО
	До 01.12. 2014 г. г
	 Заведующий
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС  ДО

	2.5
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
	декабрь
2013
	Заведующий
	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения  к переходу на ФГОС

	2.6
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО
	До01.09. 2014г
	Заведующая

	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников  по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО

	2.7
	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)
	май 2014
	Заведующий
	Аналитическая справка

	  2.8
	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня  по вопросам введения ФГОС ДО. 
	В течение 2014 уч. года 
	Заведующая

	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО

	  2.9
	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов .
	В течение 2014 уч. года 
	Заведующая

	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования 

	3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

	3.1
	Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО на период с 2014 по 2015 годы.
	Октябрь 2013г.
	Заведующий
	План мероприятий, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ДО на 2014-2015 учебный год

	3.2
	Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС ДО». 
	В течение 2013 – 2014 уч. года
	Заведующий
	

	3.3
	Контроль:

- выполнения плана мероприятий, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ДО на 2014-2015учебный год;

- выполнения плана – графика прохождения повышения квалификации;

- мониторинг  результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки,  самообразования, системы участия в методических мероприятиях и  конкурсах.
	В течение 2014 – 2015 уч. года
	Заведующий
	Аналитическая справка

	3.4
	Изучение и распространение опыта педагогов МБДОУ  детский сад №37 «Колосок» по введению ФГОС ДО:
-представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ.
	В течение 2014 – 2015 уч. года
	Заведующая

	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС, активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения

	4. Методическое обеспечение сопровождения введения ФГОС ДО

	4.1
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в свете введения ФГОС ДО. 

	Январь  2014г. 
	Заведующая

	Ликвидация профессиональных затруднений педагогов и  родителей по реализации ФГОС ДО

	4.2
	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО  с целью повышения уровня их компетентности. 

	2014 г.
	Заведующая,
рабочая группа
	

	4.3
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС
	В течение  2014 – 2015 уч. года
	Заведующая,
рабочая группа
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки

	4.4
	Организация семинаров и совещаний  для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». 

	2014 год
	Заведующая

	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС

	4.5
	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. 

	В течение 2014 – 2015 уч. года
	Заведующая,
рабочая группа
	Ликвидация профессиональных затруднений педагогов и  родителей по реализации ФГОС ДО

	4.6
	Организация изучения опыта  внедрения ФГОС ДО в других регионах


	В течение  2014 -2015 уч. года
	Заведующая, рабочая группа
	

	4.7
	Корректировка годового плана работы МБДОУ  детский сад №37 «Колосок» с учётом введения ФГОС ДО
	До 01.09.2014
	Заведующая, рабочая группа
	Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО

	4.9
	Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  за прошедший год на итоговом  педагогическом совете 


Отчёт руководителя рабочей группы по организации  работы по переходу на ФГОС дошкольного образования. 

	До 01.09. 2014г.
	Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы
	Информация  по итогам организации  работы по переходу на ФГОС дошкольного образования

	5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО
	

	5.1
	Изучение информационно-методических  рекомендаций


	 2014 г.
	Заведующий педагогический коллектив
	Составление банка данных педагогического опыта

	5.2
	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний
	2014 г.
	Заведующий, педагогический коллектив
	Информация на сайте, стендах

	5.3
	Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ детский сад №8 «Солнышко»).
	Май 2014г.
Май 2015 г.
	Заведующий
	Публичный отчет

	6.Материально-техническое обеспечение сопровождения введения ФГОС ДО

	6.1
	Анализ материально-технического обеспечения МБДОУ  детский сад №8 «Солнышко» с позиции требований ФГОС ДО. 

	Сентябрь - декабрь  2013
	Заведующий
	Составление сметы расходов 

	6.2
	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО 

	декабрь  2013
	Заведующий 
	Составление банка необходимого учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО 


	6.3
	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО  для  всех  возрастных  групп
	В течение 2014 уч. года
	Заведующая
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО

	6.4
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ
	В течение 2014 уч. года
	Заведующая
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО

	6.5
	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ
	В течение 2014уч. года
	Заведующая
	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой

	6.6
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	В течение 2014 уч. года
	Заведующая
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса

	6.5
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО
	В течение 2014 уч. года
	Заведующая
	Приведение в соответствие с требованиями СанПИН

	7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 
	

	7.1
	Подготовка к 2014- 2015 учебному году:

- инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО

- составление проекта плана пополнения МТБ на 2014 г.

- корректировка плана ФХД на 2015 г.
	 2014 – 2015 уч. года
	Заведующий, главный бухгалтер
	Проект сметы и план

закупок на 2014 г., 2015 г.

	7.2
	Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ  детский сад №8 «Солнышко», в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	До сентября 2014 уч. года
	Заведующий.
	Внесение изменений  в нормативные документы; новые нормативные документы

	7.3
	Контроль за:

- выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по

позициям реализации ФГОС ДО
	В течение 2014 – 2015 уч. года
	Заведующий…..
	Приказы, информационные

справки, отчёты
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